

GANT

Délio Duchesne-Brajon

Groupe 1

1. Introduction

L'objectif de ce projet est d'estimer la durée et le coût de mise en place d'une infrastructure informatique pour les magasins du réseau **SACINFO**. Pour cela, il est nécessaire d'identifier les différentes tâches du projet, les ressources nécessaires et d'organiser leur planification.

2. Étapes

2.1 Analyse des tâches du projet

La première étape consiste à identifier toutes les tâches nécessaires à la réalisation du projet.

Exemples de tâches :

- développement des applications
- recherche et sélection du matériel
- installation du câblage
- installation des équipements
- formation des utilisateurs.

But :

Comprendre les différentes étapes nécessaires à la réalisation du projet.

2.2 Estimation de la durée et des ressources

Chaque tâche est associée à :

- une durée de réalisation
- les personnes responsables de la tâche

- le coût journalier des intervenants.

Dans ce projet, plusieurs acteurs interviennent :

- chef de projet
- programmeurs
- électriciens.

But :

Calculer la durée totale et le coût prévisionnel du projet.

2.3 Calcul du coût du projet

Le coût du projet est calculé en fonction :

- du nombre de personnes impliquées
- du nombre de jours nécessaires
- du tarif journalier de chaque métier.

Exemple :

- chef de projet : 800 € par jour
- programmeur : 500 € par jour
- électricien : 300 € par jour.

But :

Déterminer le budget nécessaire pour réaliser le projet.

2.4 Tableau de suivi du projet

Un tableau de suivi est créé pour organiser les informations du projet.

Il contient :

- les tâches
- les tâches antérieures
- la durée
- le coût.

But :

Structurer les données du projet afin de faciliter sa planification.

2.5 Création du diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt est réalisé avec le logiciel **GanttProject**.

Il permet de représenter :

- l'ordre des tâches
- leur durée
- les dépendances entre les différentes étapes du projet.

But :

Visualiser la planification complète du projet.

Capture à insérer :

Diagramme de Gantt du projet.

3. Résultat du projet

Après l'analyse des différentes tâches :

- durée totale estimée : **43 jours**
- coût total estimé : **environ 60 000 €**.

4. Conclusion

Ce projet a permis de comprendre comment planifier un projet informatique en identifiant les tâches, les ressources et les coûts. L'utilisation d'un diagramme de Gantt permet d'organiser efficacement les différentes étapes et de suivre l'avancement du projet.